Harmonogram realizacji planu komunikacji

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Termin: styczeń – grudzień 2025r.

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Środki przekazu	Adresaci działania komunikacyjnego – grupa docelowa	Miejsce realizacji	Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc)	Planowany budżet działania komunikacyjnego ze wskazaniem głównych kategorii wydatków	Fundusz (EFRROW / EFS+/ EFRR)	Planowana liczba uczestników/ odbiorców	Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.	Kampania informacyjno-edukacyjno-na temat naborów planowanych w bieżącym roku	Informacje/artykuły w lokalnych mediach elektronicznych i papierowych, informacje na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych *e-mailing *spotkania informacyjno-edukacyjne	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Potencjalni Wnioskodawcy	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscowość Zagórzyce Dworskie Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego	Styczeń-Grudzień 2025 28.01.2025, godz.10.00-12.00 (EFRR)	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych 200,00 euro 200,00 euro	EFRR EFS+	Mieszkańcy obszaru LSR w tym: 10 osób zainteresowanych śr. EFRR; 10 osób zainteresowanych śr. EFS+; 50 osób zainteresowanych śr. PS WPR 6	informacje/artykuły w 6 lokalnych gazetkach gminnych *informacje/artykuły na 6 stronach internetowych/ portalach społecznościowych * Spotkania informacyjno-edukacyjne: 28.01.2025 (EFRR);	Zdobycie przez mieszkańców obszaru LSR wiedzy i podniesienie świadomości na temat planowanych naborów	Dokumentacja LGD, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa, notatki, wydruki ze stron internetowych

Podpisane elektronicznie przez Barbara Elżbieta Kawa (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2025-08-11.

Podpisane elektronicznie przez Piotr Rajmund Adamczuk (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2025-08-11.

				Krakowa ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie	28.01.2025, godz. 13.00-15.00 (EFS+) 18.02.2025, godz. 10.00-12.00 (EFRROW) 18.02.2025, godz. 13.00-15.00 (EFRROW) 26.08.2025, Godz. 10.00-12.00 (EFRROW) 26.08.2025, Godz. 12.30-14.30 (EFRROW	500,00 euro	EFRROW	6 10 10 10 10	28.01.2025 (EFS+); 18.02.2025 (EFRROW); 18.02.2025 (EFRROW); 26.08.2025 (EFRROW); 26.08.2025 (EFRROW)		

Harmonogram realizacji planu komunikacji

2.	Ewaluacja bieżąca	Analiza dokumentacji bieżącej. Ankiety oceny doradztwa. Narzędzie w postaci warsztatu refleksyjnego.	Odbiorcy działań komunikacyjnych	Obszar całego LGD	Styczeń-Grudzień 2025	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych 500,00 euro 100,00 euro 100,00 euro	 EFRROW EFRR EFS+	Mieszkańcy obszaru LSR W tym osoby korzystające z doradztwa (Liczba zależna od ilości osób zainteresowanych doradztwem aplikowaniem o środki)	1 raport/sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej/ warsztatu refleksyjnego	Uzyskanie informacji zwrotnych na temat oceny działań komunikacyjnych	Dokumentacja LGD
3.	Kampania informacyjno - edukacyjna na temat kryteriów wyboru oraz oceny operacji stosowanych przez Radę LGD i sposobów ich interpretacji oraz doradztwo dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej	*Doradztwo/konsultacje bezpośrednie w biurze LGD lub online, telefoniczne/ mailowe	Potencjalni Wnioskodawcy	Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie	Styczeń-Grudzień 2025	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych 500,00 euro 200,00 euro 200,00 euro	 EFRROW EFRR EFS+	Liczba zależna od ilości osób zainteresowanych aplikowaniem o środki	Spotkania doradcze/konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w (ilość zależna od ilości osób zainteresowanych aplikowaniem o środki)	Zdobycie przez potencjalnych wnioskodawców w wiedzy z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz na temat sposobów interpretacji kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD	Dokumentacja LGD, listy obecności, karty i rejestry doradztwa

Harmonogram realizacji planu komunikacji

		*Spotkanie informacyjno-edukacyjne poświęcone przygotowaniu wniosków o płatność	Beneficjenci projektów	Biuro LGD-ul. W.Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie	25.11.2025, godz.12.00-14.00			10	* Spotkania informacyjno-edukacyjne dot. przygotowania wniosków o płatność 25.11.2025	Zdobycie przez beneficjentów/ wnioskodawców wiedzy z zakresu przygotowania dokumentacji rozliczeniowej	
4.	Kampania promocyjna na temat działań LGD i LSR	Wydarzenia własne LGD *2 roll-upy promujące	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscowość Zagórzyce Dworskie	Styczeń-Grudzień 2025	Organizacja spotkań, wydarzeń (imprez) własnych; Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych 10 000,00 euro	EFFROW EFRR EFS +		*zorganizowanie 2 wydarzeń własnych LGD (Festiwalu Kulinarnego oraz przeprowadzenie certyfikacji znakiem jakości Spichlerz Koronny) *opracowanie i wykonanie 2 roll-upów promujących fundusze: EFRR, EFS+	Wypromowanie działań LSR i LGD	Dokumentacja LGD, dokumentacja zdjęciowa, notatki, wydruki ze stron internetowych

Harmonogram realizacji planu komunikacji