Harmonogram realizacji planu komunikacji

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Termin: styczeń – grudzień 2026r.

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Środki przekazu	Adresaci działania komunikacyjnego – grupa docelowa	Miejsce realizacji	Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc)	Planowany budżet działania komunikacyjnego ze wskazaniem głównych kategorii wydatków	Fundusz (EFRROW / EFS+/ EFRR)	Planowana liczba uczestników/ odbiorców	Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.	Kampania informacyjno-edukacyjno-na temat naborów planowanych w bieżącym roku LSR	Informacje/artykuły w lokalnych mediach elektronicznych i papierowych, informacje na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych *e-mailing *spotkania informacyjno-edukacyjne	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscowość Zagórzyce Dworskie	Styczeń-Grudzień 2026	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych		Mieszkańcy obszaru LSR w tym: 12 osób zainteresowanych śr. EFS+; 70 osób zainteresowanych śr. PS WPR	informacje/artykuły w 6 lokalnych gazetkach gminnych *informacje/artykuły na 6 stronach internetowych/ portalach społecznościowych *8 Spotkań informacyjno-edukacyjnych poświęconych przygotowaniu wniosków o dofinansowanie (w tym 2 spotkanie dot. EFS+):	Zdobycie przez mieszkańców obszaru LSR wiedzy i podniesienie świadomości na temat planowanych naborów	Dokumentacja LGD, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa, notatki, wydruki ze stron internetowych

Harmonogram realizacji planu komunikacji

				Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie	12.01.2026, godz.10.00-12.00 (EFRROW) 12.01.2026, godz. 13.00-15.00 (EFRROW) 13.01.2026, godz. 10.00-12.00 (EFRROW) 23.03.2026, godz. 10.00-12.00 (EFS+)	400,00 Euro (EFRROW) 58,5 Euro (EFS+)	EFRRROW EFRROW EFRROW EFS+	20 20 10 10	12.01.2026 (EFRROW)-Start DG; 12.01.2026 (EFRROW) - Rozwój DG; 13.01.2026 (EFRROW) - obiekty społeczno-kulturalne; 23.03.2026 (EFS+)- Aktywizacja społeczna i zawodowa;		

Harmonogram realizacji planu komunikacji

					21.07.2026, godz. 9.00-11.00 (EFRR)		EFRR	2	21.07.2026 (EFRR, 7.6 Infrastruktura kultury)		
					21.07.2026, godz. 11.00-13.00 (EFS+)		EFS+	2	21.07.2026 (EFS+, 6.22 Placówki wsparcia dziennego)		
					24.09.2026, Godz. 9.00-11.00 (EFRROW)		EFRROW	10	24.09.2026 (EFRROW) -Start działalności gospodarczej		
					24.09.2026, Godz. 11.30-13.30 (EFRROW)		EFRROW	10	24.09.2026 (EFRROW) - Rozwój działalności gospodarczej		

Harmonogram realizacji planu komunikacji

2.	Ewaluacja bieżąca	Analiza dokumentacji bieżącej. Ankiety oceny doradztwa. Narzędzie w postaci warsztatu refleksyjnego.	Odbiorcy działań komunikacyjnych	Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie	02.02.2026; godz. 10.00-15.00	Warsztat refleksyjny 800,00 Euro (EFRROW)	EFRROW EFRR EFS+	Mieszkańcy obszaru LSR	1 raport/sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej/ warsztatu refleksyjnego	Uzyskanie informacji zwrotnych na temat oceny działań komunikacyjnych	Dokumentacja LGD
3.	Ewaluacja okresowa mid-term	Analiza zgromadzonej dokumentacji	Zarząd LGD	Obszar całego LGD	Styczeń-Grudzień 2026	Raport z ewaluacji okresowej mid-term 5000,00 Euro (EFRROW)	EFRROW EFRR EFS+	Mieszkańcy obszaru LSR	1 raport z ewaluacji okresowej mid-term	Uzyskanie inforamcji na temat stanu wdrażania LSR/ewentualne korekty w Planie komunikacji	Dokumentacja LGD
4.	Badanie satysfakcji dotychczasowych wnioskodawców oraz osób	Ankiety/wywiady indywidualne	Dotychczasowi Wnioskodawcy oraz osoby korzystające z doradztwa	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscow	Styczeń-Grudzień 2026	Materiały do badań	EFRROW EFRR EFS+	Dotychczasowi Wnioskodawcy oraz osoby korzystające z doradztwa	Wypełnione przez Wnioskdoawców ankiety/ 10 wywiadów indywidualnych	Ocena i sformułowanie ewentualnych zaleceń wynikających z zebranych informacji nt	Dokumentacja LGD

	korzystających z doradztwa			ość Zagórzyce Dworskie						problemów napotkanych przez Wnioskodawców w procesie aplikowania o środki z budżetu LSR	
5.	Kampania informacyjno - edukacyjna na temat kryteriów wyboru oraz oceny operacji stosowanych przez Radę LGD i sposobów ich interpretacji oraz doradztwo dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej	*Doradztwo/konsultacje bezpośrednie w biurze LGD lub online, telefoniczne/ mailowe/spotkania informacyjno-edukacyjne *Spotkania informacyjno-edukacyjne dot. przygotowani	Potencjalni Wnioskodawcy i Beneficjenci realizujący i rozliczający projekty, które uzyskały dofinansowanie.	Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Biuro LGD SKPK, ul. W.Szomańskiego 1, 32-091	Styczeń-Grudzień 2026 09.11.2026, godz. 10.00-12.00 (EFRR)	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych 400,00 euro (EFRROW) 352,00 Euro (EFRR)	EFRROW EFRR EFRR	Liczba zależna od ilości osób zainteresowanych aplikowaniem o środki 6	Spotkania doradcze/konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców (ilość zależna od ilości osób zainteresowanych aplikowaniem o środki) 1 spotkanie informacyjno-edukacyjne dot. przygotowania wniosku o	Zdobycie przez potencjalnych wnioskodawców wiedzy z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz na temat sposobów interpretacji kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD Zdobycie przez Beneficjentów/ Wnioskodawców wiedzy z zakresu	Dokumentacja LGD, listy obecności, karty i rejestry doradztwa Dokumentacja LGD, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa,

		u wniosków o płatność		Zagórzyce Dworskie	09.11.2026, godz. 12.00-14.00 (EFS+)	58,5 Euro (EFS+)	EFS+	4	płatność dot. EFRR - 09.11.2026(10.00-12.00) 1 spotkanie informacyjno-edukacyjne dot. przygotowania wniosku o płatność dot. EFS+ - 09.11.2026(12.00-14.00)	przygotowania dokumentacji rozliczeniowej	notatki, wydruki ze stron internetowych
6.	Kampania promocyjna nt działań LGD i LSR	Wydarzenia własne LGD	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD	Parking przy Gminnym centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, 32-125 Wawrzeńczyce 385 (Festiwal	04.10.2026; godz. 10.00-14.00 (Festiwal Kulinarny)	Organizacja spotkań, wydarzeń (imprez) własnych; Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych 7 000,00 Euro (EFRROW)	EFFROW EFRR EFS +	Mieszkańcy obszaru LSR	*zorganizowanie 2 wydarzeń własnych LGD (1 Festiwalu Kulinarnego oraz przeprowadzenie 1 procesu certyfikacji znakiem jakości Spichlerz Koronny)	Wypromowanie działań LSR i LGD	Dokumentacja LGD, dokumentacja zdjęciowa, notatki, wydruki ze stron internetowych

				Kulinarny) Biuro LGD SKPK, ul. W.Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Restauracja Gawęda; ul Długa 83, 32-091 Masłomiąca (certyfikacja znakiem jakości Spichlerz Koronny)	Nabór w terminie II.2026-X.2026; rozstrzygnięcie naboru w XI 2026; gala 15.12.2026; godz. 16.00-19.00 (certfikacja znakiem jakości Spichlerz Koronny)						
7.	Kampania promocyjna w internecie	Materiały promocyjne dot. działań LGD i LSR	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscowość Zagórzyc	Styczeń-Grudzień 2026	Opracowanie graficzne typu ulotki, broszury, publikacje, plakaty dot. promowania działń LGD i LSR (EFRR) 586,00 Euro (EFRR)	EFRR	Mieszkańcy obszaru LSR	Opracowania graficzne typu ulotki (1 sztuka), broszury (1 sztuka), publikacje (1 sztuka), plakaty (1 sztuka) dot. promowania	Wypromowanie działań LGD i LSR w internecie	Dokumentacja LGD

Harmonogram realizacji planu komunikacji

				e Dworskie					działań LGD i LSR (EFRR)		
8.	Kampania informacyjno-promocyjna na temat stanu wdrażania LSR/dotychczasowych efektach wdrażania LSR	Informacje/ artykuły w lokalnych mediach elektronicznych i papierowych, informacje na stronach intenetowych oraz portalach społecznościowych *e-mailing	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscowość Zagórzyce Dworskie	Styczeń-Grudzień 2026	Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych 400,00 Euro (EFRROW)	EFFROW EFRR EFS +	Mieszkańcy obszaru LSR	informacje/artykuły w 6 lokalnych gazetkach gminnych *informacje/artykuły na 6 stronach internetowych/ portalach społecznościowych	Większenie świadomości mieszkańców obszaru LSR na temat stanu i efektów wdrażania LSR	Dokumnetacja LGD

Podpisane elektronicznie przez Barbara Kawa (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-10-22.

Podpisane elektronicznie przez Piotr Adamczuk (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2026-10-22.