

# Harmonogram realizacji planu komunikacji

## Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Termin: styczeń – grudzień 2025r.

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Środki przekazu	Adresaci działania komunikacyjnego – grupa docelowa	Miejsce realizacji	Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc)	Planowany budżet działania komunikacyjnego ze wskazaniem głównych kategorii wydatków	Fundusz (EFRROW / EFS+/ EFRR)	Planowana liczba uczestników/ odbiorców	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.	Kampania informacyjno-edukacyjno-na temat naborów planowanych w bieżącym roku	Informacje/art ykuły w lokalnych mediach elektronicznych i papierowych, informacje na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych  *e-mailing	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscowość Zagórzyc e Dworskie	Styczeń- Grudzień 2025	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych		Mieszkańcy obszaru LSR w tym: 10 osób zainteresowanych śr. EFRR; 10 osób zainteresowanych śr. EFS+; 50 osób zainteresowanych śr. PS WPR	informacje/art ykuły w 6 lokalnych gazetkach gminnych *informacje/art ykuły na 6 stronach internetowych/ portalach społecznościowych	Zdobycie przez mieszkańców obszaru LSR wiedzy i podniesienie świadomości na temat planowanych naborów	Dokumentacja LGD, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa, notatki, wydruki ze stron internetowych
		*spotkania informacyjno-edukacyjne	Potencjalni Wnioskodawcy	Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego	28.01.2025, godz.10.00-12.00 (EFRR)	200,00 euro  200,00 euro	EFRR  EFS+	6	* Spotkania informacyjno-edukacyjne:  28.01.2025 (EFRR);		

# Harmonogram realizacji planu komunikacji

				Krakowa ul. W. Szomańs kiego 1, 32-091 Zagórzyc e Dworskie	28.01.20 25, godz. 13.00- 15.00 (EFS+)	500,00 euro	EFRROW	6		28.01.2025 (EFS+);		
					18.02.20 25, godz. 10.00- 12.00 (EFRRO W)			10		18.02.2025 (EFRROW);		
					18.02.20 25, godz. 13.00- 15.00 (EFRRO W)			10		18.02.2025 (EFRROW);		
					20.05.20 25, Godz. 10.00- 12.00 (EFRRO W)			10		20.05.2025 (EFRROW);		
					09.09.20 25, Godz. 10.00- 12.00 (EFRRO W)			10		9.09.2025 (EFRROW)		

## Harmonogram realizacji planu komunikacji

2.	Ewaluacja bieżąca	Analiza dokumentacji bieżącej. Ankiety oceny doradztwa. Narzędzie w postaci warsztatu refleksyjnego.	Odbiorcy działań komunikacyjnych	Obszar całego LGD	Styczeń-Grudzień 2025	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych		Mieszkańcy obszaru LSR W tym osoby korzystające z doradztwa (Liczba zależna od ilości osób zainteresowanych doradztwem aplikowanym o środki)	1 raport/sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej/warsztatu refleksyjnego	Uzyskanie informacji zwrotnych na temat oceny działań komunikacyjnych	Dokumentacja LGD
						500,00 euro	EFROW				
						100,00 euro	EFRR				
						100,00 euro	EFS+				
3.	Kampania informacyjno-edukacyjna na temat kryteriów wyboru oraz oceny operacji stosowanych przez Radę LGD i sposobów ich interpretacji oraz doradztwo dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej	*Doradztwo/konsultacje bezpośrednie w biurze LGD lub online, telefoniczne/mailowe	Potencjalni Wnioskodawcy	Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. W. Szumańskiego 1, 32-091 Zagórzycie Dworskie	Styczeń-Grudzień 2025	Organizacja spotkań, wydarzeń Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych		Liczba zależna od ilości osób zainteresowanych aplikowaniem o środki	Spotkania doradcze/konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w (ilość zależna od ilości osób zainteresowanych aplikowaniem o środki)	Zdobycie przez potencjalnych wnioskodawców w wiedzy z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz na temat sposobów interpretacji kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD	Dokumentacja LGD, listy obecności, karty i rejestry doradztwa
						500,00 euro	EFROW				
						200,00 euro	EFRR				
						200,00 euro	EFS+				

## Harmonogram realizacji planu komunikacji

		*Spotkanie informacyjno-edukacyjne poświęcone przygotowani u wniosków o płatność	Beneficjenci projektów	Biuro LGD-ul. W.Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyc e Dworskie	25.11.2025, godz.12.00-14.00			10	* Spotkania informacyjno-edukacyjne dot. przygotowania wniosków o płatność 25.11.2025	Zdobycie przez beneficjentów/wnioskodawców w wiedzy z zakresu przygotowania dokumentacji rozliczeniowej		
4.	Kampania promocyjna na temat działań LGD i LSR	Wydarzenia własne LGD	Mieszkańcy obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD	Obszar całego LGD; Gmina Michałowice, miejscowość Zagórzyc e Dworskie	Styczeń-Grudzień 2025	Organizacja spotkań, wydarzeń (imprez) własnych; Publikacja ogłoszeń/artykułów lokalnych mediach; Przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych	10 000,00 euro		EFFROW	*zorganizowane 2 wydarzeń własnych LGD (Festiwalu Kulinarnego oraz przeprowadzenie certyfikacji znakiem jakości Spichlerz Koronny)	Wypromowanie działań LSR i LGD	Dokumentacja LGD, dokumentacja zdjęciowa, notatki, wydruki ze stron internetowych